

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

PROPOSTA TÉCNICA 012/2026

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA PARA AS UNIDADES DE FOSFATOS CATALÃO E FOSFATOS OUVIDOR.

Março de 2026

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

PROPOSTA TÉCNICA_ARRUDA_012_026

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA PARA AS UNIDADES DE FOSFATOS CATALÃO E FOSFATOS OUVIDOR.

OUVIDOR - GO

Março de 2026

CMOC Brasil Mineração, Indústria e Participações 				Proponente: 		
Histórico	REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.
	00	19/03/2026	Emissão Inicial	Iago Rezende	Raquel Costa	Cleiton Arruda
	01	30/03/2026	Revisão Técnica	Iago Rezende	Raquel Costa	Cleiton Arruda

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Sumário

1 -	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2 -	ATENDIMENTO AO MEMORIAL DESCRITIVO	7
3 -	OBJETIVO	7
4 -	ESCOPO DO SERVIÇO	8
5 -	METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS.....	8
	MOBILIZAÇÃO	9
	PLANEJAMENTO DE CAMPO.....	10
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	15
6 -	ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO	18
7 -	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	18
8 -	EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL.....	19
9 -	RECURSOS MATERIAIS	20
10 -	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	23
11 -	SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.....	26
12 -	CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.....	27
13 -	ESCLARECIMENTOS.....	28
14 -	ALINHAMENTO E ACEITE FINAL	29

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

1 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Arruda é uma empresa especializada na prestação de serviços e possui uma esfera de atuação que compreende a macro atuação nos segmentos ambiental, florestal e de infraestrutura. Sediada em Ouvidor GO, foi fundada em 18 de junho de 2001, desde então vem trabalhando com comprometimento, responsabilidade e respeito aos seus clientes, empregados e fornecedores. Fazem parte do nosso time, profissionais que acreditam que a responsabilidade social e ambiental são fatores essenciais para o sucesso do desenvolvimento econômico. Portanto, oferecemos uma nova metodologia de trabalho, embasada nos mais modernos padrões de qualidade, segurança e profundo respeito ao meio ambiente. Investimos na modernização de nossas atividades, através da melhoria contínua dos padrões operacionais, desenvolvimento de tecnologias e constante aprimoramento profissional de nossos empregados.

RAMOS DE ATUAÇÃO

A Arruda tem se destacado no mercado industrial (mineradoras, siderúrgicas, cooperativas, fábricas etc.) por apresentar alto grau de modelagem e curto prazo de aclimação para as necessidades de nossos clientes. Oferecemos de maneira concisa, ágil e com a melhor relação “custo x benefício” a entrega dos escopos pleiteados pelos clientes, no tempo determinado e da forma solicitada.

Temos como principais áreas de atuação:

- Abertura e manutenção acessos construtivos, aceiros e contenções;
- Aplicação de revestimentos vegetais através de biomanta e hidrossemeadura;
- Atividades de limpeza e conservação patrimonial, além de jardinagem empresarial;
- Atividades de Silvicultura em geral;
- Colheita florestal mecanizada nos sistemas Cut-to-Length e Full Tree;
- Construção e conservação de cercas, mata-burros, porteiras, pontes e estruturas fundiárias;
- Construção de estruturas de alvenaria, pré-moldados e instalação de instrumentação;
- Consultoria e assessoria Ambiental e Florestal;
- Destocamento, decapeamento e limpezas de áreas verdes;
- Elaboração e execução de projetos de Compensação Florestal, PRAD's e Enriquecimento;

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

- Elaboração de laudos e pareceres técnicos ambientais;
- Fabricação de biomassa proveniente de madeira nativa e plantada;
- Instalação e manutenção de represas, lagoas, barragens e diques de contenção;
- Impermeabilização de terrenos, lagoas, barragens através da aplicação de geomembrana;
- Locação de máquinas e equipamentos em geral;
- Supressão Vegetal Mecanizada;
- Terraplanagem em geral, topografia, escavação de canais e drenos, compactação de aterros, seleção, classificação e transporte de materiais;
- Transporte municipal e intermunicipal de todos os tipos de produtos.

PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS

Precisamos encurtar e fortalecer laços. Ao longo de nossa jornada, sempre consideramos como princípio de atuação, primeiramente ouvir nossos clientes e parceiros e depois oferecer soluções adaptadas. Essa conduta, nos proporcionou até o momento, figurar em várias regiões nacionais, nos mais variados segmentos da indústria. Citamos abaixo, mas não nos limitamos a eles, alguns de nossos principais clientes.



Missão: “Atuar com excelência na prestação de serviços, apresentando aos clientes, o perfil de modelagem e aclimação conforme os padrões estabelecidos, promovendo a sinergia operacional, equalizando as vertentes econômicas Prazo, Preço e Qualidade e tendo como linha mestra de atuação, o princípio Triple Bottom Line atrelado ao conceito de preservação da saúde e segurança dos empregados”.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Visão: “Crescer de forma autossuficiente, respeitando as diretrizes operacionais, enaltecendo a ética profissional e ser reconhecida como melhor e mais eficiente empresa prestadora de serviços especializados”.

Valores: “Tratamos nossos empregados, clientes e fornecedores com respeito, honestidade e transparência. Oferecemos soluções ágeis, que preservem a saúde e segurança dos envolvidos, reduzindo o uso e alteração dos recursos ofertados pelo ambiente. Esperamos ser reconhecidos pela competência, excelência e tradição”.

EFETIVO FIXO

Contamos com uma equipe treinada e capacitada para melhor atender a necessidade do cliente, investindo sempre no conhecimento de seus colaboradores, na atualização de parcerias com órgãos e instituições do segmento. Acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença, portanto:

- Apoiamos e incentivamos nossa equipe no constante crescimento profissional e pessoal, através de treinamentos e orientações;
- Buscamos incessantemente a melhoria contínua de nossos processos e aderimos à soluções inovadoras, que promovem o que há de melhor para nossos clientes, empregados e fornecedores.

Dados Cadastrais:

Arruda Serviços e Transportes LTDA – Matriz

CNPJ Matriz: 04.502.057/0001-40

Endereço: Rua A, modulo 07, nº 19 - Distrito Industrial e Comercial Ouvidor, Ouvidor – GO

Telefone: (64) 99643-4480 Telefone Administrativo: (064) 99658-4480

e-mail: raquel@arrudaservicos.com.br

Arruda Serviços e Transportes LTDA – Filial

CNPJ Filial: 04.502.057/0002-20

Endereço: Av Lorena Simeão Vale, 70 - CEP: 38183-970 Dona Adélia II – Araxá - MG

Telefone: (64) 99643-4480 Telefone Administrativo: (064) 99658-4480

e-mail: raquel@arrudaservicos.com.br

Arruda Serviços Transporte Ltda

CNPJ 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

2 - ATENDIMENTO AO MEMORIAL DESCRITIVO

A presente proposta técnica foi elaborada em total conformidade com o Memorial Descritivo do BID de Silvicultura, atendendo integralmente aos requisitos técnicos, operacionais e administrativos estabelecidos pela contratante.

Destacamos:

- Atendimento integral ao escopo de implantação, manutenção e reforma de florestas de eucalipto;
- Mobilização de recursos dentro do prazo máximo de 45 dias, conforme diretrizes contratuais;
- Execução das atividades conforme os procedimentos técnicos aplicáveis, em especial o PCT.19.012.048 – Atividades de Silvicultura;
- Cumprimento dos procedimentos de gestão de contratadas, medição e segurança estabelecidos pela contratante (GEC e SSD);
- Estruturação operacional compatível com a execução simultânea de múltiplas frentes de trabalho;
- Atendimento aos critérios de medição, evidência e faturamento previstos contratualmente.

3 - OBJETIVO

A presente Proposta Técnica integra o processo de cotação para prestação de serviços de silvicultura nas unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor, com possibilidade de extensão a outras unidades da CMOB Brasil, conforme demanda. Este documento tem por finalidade apresentar nossa qualificação técnica, os métodos executivos adotados, o cronograma proposto, a alocação de recursos operacionais e as responsabilidades assumidas para a execução integral do escopo contratado. As atividades compreendem a implantação e manutenção de florestas de eucalipto destinadas à geração de biomassa para uso em fornalhas, totalizando aproximadamente 2.300 hectares nos municípios de Catalão e Ouvidor (GO), com possibilidade de ampliação conforme diretrizes da contratante.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

4 - ESCOPO DO SERVIÇO

O escopo desta proposta refere-se à realização de silvicultura em áreas de florestas plantadas (Eucalipto) localizadas nas imediações dos municípios de Catalão-GO e Ouvidor-GO, pertencentes à CMOC Brasil, totalizando cerca de 2.300 hectares. O objetivo principal é fornecer matéria-prima para a fabricação e abastecimento da unidade produtiva da CMOC, que atualmente possui quatro fornalhas com sistema tradicional para secagem de rocha fosfática, utilizando cavaco (*Woodchip*) de eucalipto na queima.

Para fins de clareza, entende-se por Silvicultura o conjunto de operações efetuadas no maciço florestal, que visam a implantação, manutenção e reforma de florestas plantadas, utilizando técnicas e padrões pré-estabelecidos pela contratante em conjunto com as expertises detidas pela contratada, com a finalidade de fornecer florestas de alta qualidade para as etapas de colheita florestal.

O sucesso do projeto de Silvicultura está estritamente vinculado ao planejamento e à precisão na execução das várias fases do processo. Este equilíbrio garante melhor aproveitamento dos insumos, maior produtividade e desempenho otimizado das atividades (Homem-Hora e Hora-Máquina). Por este viés, a [Nome da Empresa] assegura o cumprimento integral do cronograma mensal acordado entre as partes.

Entendemos que este objetivo será plenamente atingido quando houver:

- Relacionamento e empatia entre as partes;
- Elaboração de cronogramas claros, concisos e condizentes com as épocas do ano;
- Disponibilidade adequada de mão de obra e equipamentos;
- Adoção de práticas operacionais que favoreçam a produtividade;
- Respeito à sequência operacional planejada, evitando atrasos e retrabalhos.

Com base nestes pilares, temos certeza de que a integralidade dos cronogramas propostos será atingida, garantindo o fornecimento contínuo de biomassa e a sustentabilidade do projeto.

5 - METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

A execução do escopo pleiteado, compreende a subdivisão em etapas administrativas e operacionais, sinalizadas e explicadas a seguir:

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

- Mobilização;
- Planejamento de campo;
- Especificações Técnicas;
- Elaboração de relatórios técnicos no final da execução da atividade.

Onde:

MOBILIZAÇÃO

A mobilização consiste em reunir os recursos humanos e materiais, objetivando fixação de estrutura operacional no escritório que servirá de base para a condução dos trabalhos de campo. Para apuração de ponto, tomara-se como referência o efetivo posto de trabalho, sendo consideradas as fazendas cadastradas e apresentadas pela CMOC e fazendas prospectadas nas mesmas condições e DMT do escopo atual.

Para a mobilização da mão de obra técnica e operacional, será priorizada equipe local ou de cidades próximas a Ouvidor-GO.

Para mobilização/desmobilização de pessoas, a Arruda seguirá todos os critérios descritos no procedimento GEC.01.004 – Mobilização, Gestão e Desmobilização de Empresas Contratadas, anexo no Memorial Descritivo deste escopo. Após a solicitação de mobilização pela Contratante, será realizado reunião técnica de *Kick off* para definição das premissas do fornecimento, bem como detalhes do cronograma de mobilização dos recursos.

Prazo para Mobilização Contratual, estimulamos um prazo de 45 dias corridos. No entanto, informamos que por se tratar de um processo conhecido pela Arruda e por já possuímos equipe e recursos mobilizados para este escopo, garantimos a continuidade dos serviços e mobilização de novos recursos de maneira gradativa.

É importante ressaltar que, durante o período contratual, na ocorrência de solicitações da Contratante para mobilização de recursos extras ou complementares, serão respeitados os prazos previstos no Memorial Descritivo e Especificação Técnica para recursos materiais. Já para recursos pessoais, tentaremos conciliar ao mesmo prazo de mobilização do recurso material. No entanto, ficará condicionado a Contratante auxiliar no processo de mobilização pessoal para que ambas ocorram no mesmo tempo. Caso contrário, a mobilização pessoal estará susceptível a

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

ultrapassar os prazos de mobilização de materiais, estando desta forma, recurso material disponível e pessoal pendente.

Devido a volatilidade de atividades propostas mensalmente para este escopo, a distribuição de estruturas de apoio seguirá como premissas os seguintes critérios:

1. Número de pessoas envolvidas na atividade proposta;
2. Acessibilidade do projeto;
3. Prazo de duração da atividade proposta.

Serão disponibilizados para este escopo, 2 trailers com capacidade para 6 e 12 pessoas respectivamente, além de 1 tenda de 3x3 metros, acompanhada de coletores seletivos e banheiro químico móvel. Visando obter melhoria na utilização do espaço físico, possibilitando que homens e máquinas trabalhem com segurança e eficiência, seguindo procedimentos de segurança e sinalização padrão CMOC, como base, o embasamento técnico da NR 18, NR 24 e NR 31 e NBR 12284 (NB 1367).

Na eventualidade em que ocorrer pulverização de demandas e existirem mais do que 3 frentes de trabalho, serão disponibilizadas as estruturas de apoio, contendo tenda de 2x2 metros, acompanhadas de coletores seletivos e banheiros químicos móveis. Além das estruturas, serão disponibilizados todos os recursos de transporte, alimentação e mão de obra para todos os funcionários da Arruda e/ou subcontratados envolvidos na atividade, em acordo com os padrões da CMOC. As demandas acima de 3 frentes de trabalho, deverão ser solicitadas com antecedência mínima 5 dias uteis. Quando identificada à ausência e/ou insuficiência de parâmetros quantitativos e qualitativos para mensuração, estas demandas deverão ser discutidas e acertadas previamente, no que se refere a tarifa de mensuração e quitação.

PLANEJAMENTO DE CAMPO

O planejamento das atividades é uma etapa estratégica e determinante para assegurar a eficiência, segurança, previsibilidade e a qualidade técnica na execução dos serviços de silvicultura. Trata-se de um processo que contempla a definição minuciosa de insumos, ferramentas, equipamentos, mão de obra e sequência operacional necessária para o atingimento das metas contratuais.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Diretrizes Gerais

O macroplanejamento operacional será elaborado mensalmente pela CMOC e formalmente encaminhado à Arruda até 3 dias úteis antes de acabar o mês. Após o recebimento, a equipe técnica da Arruda terá até 3 (três) dias úteis para analisar o conteúdo, identificar eventuais restrições logísticas, conflitos de recursos ou oportunidades de melhoria, e validar o cronograma.

Quando ajustes forem necessários, estes serão tratados de forma tempestiva e documentada, em cooperação com a CMOC, assegurando transparência e rastreabilidade das decisões.

A Arruda reforça que não será permitido redirecionamento de frentes de serviço por fiscais de campo da CMOC fora do escopo do planejamento mensal ou semanal acordado, sem o devido registro rastreável e a aprovação expressa da gerência. Essa medida visa preservar a integridade do planejamento, manter a previsibilidade operacional e garantir a rastreabilidade das responsabilidades técnicas.

Da mesma forma, quaisquer orientações transmitidas diretamente aos operadores da Arruda, sem ciência do corpo técnico responsável, serão desconsideradas. Este procedimento assegura uniformidade na execução, correta alocação de responsabilidades e aderência aos padrões técnicos e contratuais.

Gestão de Recursos e Demandas “Spot”

A gestão de recursos classificados como Spot (demandas extraordinárias e não recorrentes) será conduzida mediante solicitação formal, respeitando os prazos de mobilização estabelecidos contratualmente.

Sempre que possível, tais solicitações deverão ser consolidadas de forma estratégica, otimizando deslocamentos e aproveitando janelas operacionais. No caso de solicitações múltiplas para o mesmo recurso Spot em um intervalo inferior a 60 (sessenta) dias, a Arruda informa à CMOC que será disponibilizado conforme prazos estabelecidos no MD, mediante a solicitação formal e que será cobrado a referência de 3 diárias mínimas do recurso, para custear a mobilização, podendo essas, serem convertidas como diárias úteis para operação. Também se colocará à disposição para propor soluções técnicas alternativas, que garantam o mesmo resultado com segurança e eficiência.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Condicionantes Pré-Operacionais

Considerando as variáveis inerentes às áreas florestais destinadas à silvicultura, é indispensável que, antes do início das atividades, sejam observadas as seguintes etapas:

1. Programação das Áreas no Radar Operacional: todas as áreas planejadas deverão estar formalmente cadastradas no sistema da CMOC, em conformidade com o planejamento geral. Nenhuma atividade será iniciada sem que essa programação esteja validada e entregue à contratada.
2. Visita Técnica de Reconhecimento: a Arruda realizará inspeções detalhadas para avaliar as condições específicas de cada área, incluindo:
 - Acessibilidade para máquinas e equipes;
 - Condições de solo e topografia;
 - Estado fitossanitário e densidade do povoamento;
 - Presença de espécies invasoras e obstáculos;
 - Restrições ambientais ou impedimentos legais.
3. Documentação Técnica e Legal: a CMOC deverá disponibilizar previamente toda a documentação necessária para a execução das atividades, tais como:
 - Autorizações ambientais e licenças vigentes;
 - Cadastro florestal atualizado, contendo o IMA, Espaçamento Projetado, Densidade Populacional Real e a data de atualização;
 - Mapas georreferenciados das áreas.

Com base nas informações levantadas, será elaborado um Plano de Ataque Detalhado, contendo:

- Estratégia operacional por frente de trabalho;
- Projeções de produtividade e desempenho;
- Cronograma ajustado às condições identificadas;
- Medidas mitigadoras para riscos operacionais e ambientais.

Este plano será revisado periodicamente nas reuniões semanais de acompanhamento, garantindo a aderência às metas de produção, qualidade e segurança contratual.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Antecedência e Organização de Recursos

O planejamento operacional será elaborado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, permitindo:

- A correta alocação de mão de obra e máquinas;
- A programação de manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos;
- A aquisição e a logística de insumos, ferramentas e EPIs necessários;
- A estruturação de planos de contingência para riscos operacionais e climáticos.

Demandas Emergenciais e Áreas Descaracterizadas

Eventuais alterações inesperadas nas condições das áreas, como mudanças fitossanitárias ou descaracterizações ambientais, serão tratadas comunicação ágil e formal. Nessas situações, serão avaliados ajustes no planejamento, assegurando continuidade das operações sem perda de qualidade técnica.

A CMOC deverá fornecer informações detalhadas sobre áreas com condições alteradas, de forma que a Arruda possa adequar proativamente o plano operacional, reduzindo riscos de interrupções ou de aumento de custos.

Reuniões Semanais de Governança

Para garantir alinhamento e transparência, serão realizadas reuniões técnicas semanais entre as equipes Arruda e CMOC.

- Estas reuniões terão caráter deliberativo e serão registradas em ata;
- Serão discutidos: status das frentes de serviço, ajustes de planejamento, riscos operacionais, indicadores de desempenho e tratativas técnicas necessárias;
- O objetivo é garantir fluidez do contrato, antecipar riscos e assegurar a integralidade dos cronogramas.

Este sistema robusto de planejamento e governança garante que as atividades de silvicultura sejam executadas de forma organizada, segura, rastreável e dentro dos prazos estabelecidos, assegurando produtividade e qualidade em todas as etapas.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Gestão de Riscos Operacionais - A ARRUDA adota a gestão de riscos como pilar estratégico para assegurar a continuidade operacional, a previsibilidade dos resultados e o cumprimento integral das obrigações contratuais, atuando de forma preventiva, estruturada e integrada com a CONTRATANTE.

A abordagem contempla a identificação antecipada, análise crítica e tratamento sistemático dos riscos inerentes às atividades de silvicultura, considerando variáveis técnicas, operacionais, ambientais e logísticas. Para isso, previamente ao início das atividades, são realizadas avaliações técnicas detalhadas das áreas, incluindo acessibilidade, condições edafoclimáticas, restrições ambientais, disponibilidade de insumos e interferências operacionais, permitindo a construção de um planejamento consistente e aderente à realidade de campo.

Durante a execução, os riscos são continuamente monitorados por meio do acompanhamento das frentes de trabalho, registros formais (RDO), reuniões de governança e interface direta com a fiscalização da CONTRATANTE, assegurando rastreabilidade, tomada de decisão ágil e mitigação de impactos.

Destacam-se como principais riscos operacionais: condições climáticas adversas, indisponibilidade ou inadequação de insumos, restrições de acesso às áreas, alterações não previstas no planejamento, interferências operacionais e fatores externos não controláveis. Para estes cenários, a ARRUDA adota medidas como reprogramação técnica das atividades, planejamento antecipado de recursos, manutenção preventiva da frota, estrutura de contingência de mão de obra e validação prévia das condições operacionais.

Ressalta-se que a efetividade da gestão de riscos está diretamente condicionada à adequada disponibilização, pela CONTRATANTE, das áreas liberadas, acessos, informações técnicas, inventário florestal atualizado, insumos em conformidade e autorizações legais necessárias à execução. Eventuais impactos decorrentes de atrasos, restrições ou inconsistências nesses elementos poderão implicar reprogramações operacionais e ajustes no cronograma, não sendo atribuíveis à CONTRATADA.

A ARRUDA mantém, ainda, estrutura operacional flexível e capacidade de mobilização escalável, permitindo rápida adaptação a variações de demanda e cenários imprevistos, sempre priorizando a segurança, a qualidade e a eficiência das operações.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Dessa forma, a gestão de riscos é conduzida como ferramenta de governança e proteção contratual, garantindo não apenas a mitigação de impactos operacionais, mas também o equilíbrio técnico e econômico do contrato ao longo de toda sua vigência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A metodologia adotada visa assegurar a qualidade técnica, a produtividade e a rastreabilidade de todas as etapas

Implantação Florestal

- **Preparo de solo:** gradagem e/ou escarificação (mínimo 20 cm) e subsolagem (mínimo 60 cm), com controle de profundidade e alinhamento.
- **Limpeza de área (limpa-trilhos):** remoção de resíduos e vegetação invasora, associada à aplicação de herbicida pré-emergente.
- **Adubação de base e marcação de covas:** dosagens de 300 a 800 kg/ha com tolerância máxima de $\pm 5\%$, respeitando espaçamentos padronizados para atingir 1.200 plantas por hectare.
- **Plantio manual:** plantio centralizado no sulco, garantindo condições ideais de umidade e qualidade do estande. Sobrevivência mínima de 98% aos 15 dias.
- **Replanteio:** execução até 30 dias após o plantio inicial.
- **Irrigação emergencial:** aplicação de 3,5 litros/planta, utilizando caminhões pipa equipados com quebra-ondas e dispositivos de segurança.

Manutenção e Tratos Culturais

- **Aplicação de herbicidas:** entrelinhas, linha de plantio e pulverizações de longo alcance, sempre em condições climáticas adequadas.
- **Adubação de cobertura:** manual e mecanizada, dosagens entre 100 e 450 kg/ha de NPK e reposição de fósforo com supersimples até 800 kg/ha.
- **Controle de formigas cortadeiras:** métodos sistemáticos e localizados, incluindo termo nebulização.
- **Desbrota:** 2 a 3 fases, visando conduzir o estande a 1.200 fustes/ha.
- **Aplicação de herbicida no tronco:** realizada no pré-corte para eliminação de árvores fora de padrão.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Operações Mecanizadas e SPOT

- **Tratores pequenos e médios:** para subsolagem, adubação mecanizada e pulverizações.
- **Equipamentos SPOT:** drone de pulverização, motoniveladora, trator de esteira, retroescavadeira, escavadeira e mini escavadeira, mobilizados em até 20 dias.
- **Transporte de insumos:** Caminhões Munck e caçambas com equipe dedicada para abastecimento de campo.

Diante das propriedades estruturais e morfológicas das florestas da CMOC, atrelado ao clima e solo da região alvo deste escopo, esperamos atingir no mínimo os seguintes rendimentos operacionais:

Item	Descrição	Tipo	Rendimento Operacional
1.1	Serviços gerais	Manual	-
1.2	Serviço de roçadeira/motosserra/moto poda	Manual	-
1.3	Construção de cerca	Manual	23 Estacas/Homem/Dia
1.4	Descarga de fertilizante	Manual	10 Toneladas/Homem/Dia
1.5	Descarga e acomodação de mudas	Manual	6 Milheiros/Homem/Dia
1.6	Roçada	Mecanizado	4,70 Hectares/Máquina/Dia
1.7	Controle de formigas cortadeiras - 1	Mecanizado	2,21 Hectares/Homem/Dia
1.8	Controle de formigas cortadeiras - 3	Mecanizado	4,95 hectares/Homem/Dia
1.9	Hora Máquina – Trator de pequeno porte	Mecanizado	-
1.10	Hora Máquina – Trator de médio porte	Mecanizado	-
1.11	Hora Máquina – Retroescavadeira	Mecanizado	-
1.12	Hora Máquina – Motoniveladora	Mecanizado	-
1.13	Aplicação de gesso	Mecanizado	13,59 Hectares/Máquina/Dia
1.14	Aplicação de calcário	Mecanizado	13,59 Hectares/Máquina/Dia
1.15	Gradagem ou escarificação - implantação	Mecanizado	6,42 Hectares/Máquina/Dia
1.16	Gradagem ou escarificação - reforma	Mecanizado	7,15 Hectares/Máquina/Dia
1.17	Limpeza entre linha (limpa trilho)	Mecanizado	4,48 Hectares/Máquina/Dia
1.18	Subsolagem + adubação de base + marcação de covas	Mecanizado	4,69 Hectares/Máquina/Dia
1.19	Aplicação de herbicida – 1 entre linha	Mecanizado	12,30 Hectares/Máquina/Dia
1.20	Aplicação de herbicida – 2 linhas	Mecanizado	18,51 Hectares/Máquina/Dia
1.21	Aplicação de herbicida – 3 entre linhas	Mecanizado	14,22 Hectares/Máquina/Dia
1.22	Aplicação de herbicida – 1 linha	Manual	2,67 Hectares/Homem/Dia
1.23	Aplicação com pulverizador longo alcance	Mecanizado	25,62 Hectares/Máquina/Dia
1.24	Aplicação de herbicida tronco Eucalipto	Manual	1,98 Hectares/Homem/Dia
1.25	Plantio de eucalipto	Manual	1,14 Hectares/Homem/Dia
1.26	Replantio de eucalipto	Manual	2,12 Hectares/Homem/Dia
1.27	Irrigação de mudas	Manual	1,20 Hectares/Homem/Dia
1.28	Adubação de cobertura	Manual	1,34 Hectares/Homem/Dia
1.29	Adubação de cobertura	Mecanizado	12,69 Hectares/Máquina/Dia

Arruda Serviços Transporte Ltda

CNPJ 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

1.30	1ª Desbrota	Manual	0,35 Hectares/Homem/Dia
1.31	2ª Desbrota	Manual	0,89 Hectares/Homem/Dia
1.32	3ª Desbrota	Manual	0,56 Hectares/Homem/Dia
1.33	4ª Desbrota	Manual	-
1.34	Caminhão trucado	Mecanizado	-
1.35	Instalação de porteira	Manual	-

Importante expressar que, os rendimentos operacionais desejados, estão estritamente vinculados ao planejamento mensal das atividades e qualidade dos insumos fornecidos.

Quando houver eficiência do macroplanejamento, conseqüentemente serão diminuídas as necessidades de microplanejamento, sendo assim, a redução na existência de atividades “quebradas” durante uma jornada de trabalho será iminente. Na existência de situações em que a mudança de atividade seja necessária ao longo de uma jornada de trabalho, deverá ser quitado integralmente o valor referente a “Diária” e/ou “Hora”, sendo consideradas as informações elucidadas nos documentos contratuais e formulário de questionamento técnico, onde preveem 5 horas mínimas para Motoniveladora e Retroescavadeira, 5 horas mínimas para Tratores, 10 hectares mínimos para drone e diária integral de 9 horas para serviços manuais, salvaguarda, essas “quebras” de atividades já estarem previstas e acordadas no cronograma mensal.

Entendemos que os insumos fornecidos pela contratante, apresentarão boas condições de uso e estarão dispostos na frente de trabalho de interesse. Além disso, os insumos estarão acompanhados dos devidos documentos, registros, FDS's, bulas, receituários agrônômicos e/ou outros documentos necessários para porte, transporte e utilização do insumo. Na existência de alguma situação conflitante aos padrões operacionais, a Arruda informará a CMOC sobre a condição, ficando a cargo da CMOC providenciar a regularização do insumo.

Entendemos que quando a Contratante pede o item “Caminhão Trucado”, estamos falando de Caminhão Trucado com Caçamba Basculante. Para este fornecimento, a Arruda pede que todas as demandas sejam planejadas com antecedência e a solicitação seja feita por pelo menos 3 diárias de demanda mínima, além de respeitar o preposto anteriormente para solicitação de mobilização de equipamentos “Spot”.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

6 - ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO

A implantação do contrato será estruturada por meio da subdivisão do escopo em etapas administrativas e operacionais claramente definidas, com o objetivo de assegurar governança contratual, rastreabilidade das entregas, previsibilidade de prazos e adequada integração entre as áreas de planejamento e execução em campo. Esta estrutura contempla, inicialmente, a fase de mobilização e atendimento aos marcos contratuais, envolvendo a formalização documental, liberação de acessos, mobilização de recursos humanos e equipamentos, bem como a interface contínua com a Fiscalização da CMOC, garantindo condições plenas para o início das atividades. Em sequência, será desenvolvido o planejamento de campo, que compreende o detalhamento do sequenciamento executivo, a definição de frentes de serviço, a alocação de recursos, a análise de riscos operacionais e o alinhamento com as restrições ambientais, operacionais e de segurança, assegurando uma execução ordenada, eficiente e aderente às diretrizes contratuais e aos projetos executivos aprovados.

Considerando a estrutura organizacional do Grupo Arruda, atualmente composto por três pessoas jurídicas distintas, a implantação do contrato requer a adoção de mecanismos que assegurem a mobilidade e a integração da equipe técnica e operacional entre as frentes administrativas e operacionais. Para garantir a continuidade das atividades, a adequada alocação de recursos e a eficiência na gestão contratual, torna-se essencial que os profissionais técnicos e de gestão, descritos nos quadros de funcionários fixos e *part-time* dessa proposta, tenham plena mobilidade para atuar nas diferentes unidades de execução, independentemente do vínculo societário específico. Nesse contexto, faz-se necessária a liberação de acessos aos portais corporativos e às unidades operacionais da CMOC para a equipe técnica designada ao contrato, permitindo atuação integrada, atendimento aos marcos contratuais e manutenção dos padrões de segurança, qualidade e desempenho operacional exigidos.

7 - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Dados apontados em campo deverão compor diariamente o Relatório Diário de Obra (RDO), onde deverão ser anotados detalhes como, as principais atividades realizadas, efetivo diário, inventário de frota utilizada, condições edafoclimáticas, condições adversas, imprevistos e atrasos, hora disponível e hora trabalhada, entre outros detalhes. Estes servirão como registro oficial, coleta de dados quantitativos e visibilidade e alinhamento de todos os envolvidos no projeto.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

A Arruda fornecerá o Relatório Técnico Anual Consolidado (RTAC), abrangendo todo o período contratado no ano de referência, incluindo as atividades mensais, de forma a comprovar a finalização de todas as atividades contratadas. Todas as vias dos relatórios serão devidamente assinadas pelo responsável técnico da Contratada, com todas as páginas devidamente rubricadas, juntamente com a apresentação da ART do responsável técnico dos trabalhos contratados.

8 - EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL

Para a execução do contrato o representante da empresa Arruda fará interface com o gestor do contrato da Contratante e terá atribuição de coordenar administrativamente os profissionais envolvidos com as atividades referentes à prestação de serviço.

De acordo com o supracitado, todos os profissionais considerados fixos no contrato, serão contratados em regime CLT, sendo priorizado mão de obra local e nas mediações de Ouvidor-GO. Para ocasiões em que os profissionais da região não se enquadrarem nos requisitos mínimos, faremos a busca isolada por profissional devidamente capacitado e qualificado.

Abaixo, o quadro de funcionários fixos, para mobilização imediata.

Quantidade	Função	Escolaridade / Curso	Experiência
12	Ajudante de Serviços Gerais	Ensino Fundamental	06 meses
01	Assistente Administrativo	Ensino Técnico	06 meses
02	Assistente de Campo	Ensino Fundamental / CNH “B”	06 meses
02	Encarregado de Campo	Ensino Fundamental / CNH “B”	2 anos
03	Operador de Máquinas	Ensino Fundamental / CNH “B”	1 ano
01	Supervisor de Campo	Ensino Técnico / Ensino Superior / CNH “B”	3 anos
01	Técnico de Segurança	Ensino Técnico / Ensino Superior / CNH “B”	3 anos
22	TOTAL		

Abaixo, o quadro de funcionários *part-time*, para mobilização imediata.

Quantidade	Função	Escolaridade / Curso	Experiência
01	Engenheiro Florestal	Ensino Superior / CNH “B”	3 anos
02	Mecânico	Ensino Fundamental / CNH “B”	3 anos
01	Motorista de Caminhão Comboio	Ensino Fundamental / CNH “D” e cursos complementares	1 ano
04	TOTAL		

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

A Arruda manterá o número mínimo de pessoas acima definido, repondo imediatamente qualquer posto vago em função de faltas justificadas ou injustificadas, pedidos de demissão, dispensa, férias, e outros afastamentos de qualquer natureza para todos os membros de sua equipe.

Visando a otimização de recursos, qualidade de vida e garantia de qualidade operacional, executaremos as atividades de Silvicultura, preferencialmente durante os períodos matutino e vespertino, ficando o turno noturno facultado para situações emergenciais e/ou demandas de baixa complexidade acordadas previamente.

Na normalidade, será seguido o “Turno ADM” preferencialmente. Para situações esporádicas e que se encaixem nos termos citados acima, propomos a implantação parcial ou total do “Turno A”. Informamos que durante a execução do contrato, estudaremos o rendimento e qualidade alcançados e poderemos propor adequação nos turnos, conforme convenção coletiva.

Abaixo, a jornada de trabalho por função e possível escala de turnos.

Turno	Função	Quantidade	Horário
ADM	Ajudante de Serviços Gerais	12	Seg. à Qui. 07:00 às 17:00 horas Sex 07:00 às 16:00 horas Almoço 11:30 às 12:30 horas
	Assistente Administrativo	01	
	Assistente de Campo	02	
	Encarregado de Campo	02	
	Operador de Máquinas	03	
	Supervisor de Campo	01	
	Técnico de Segurança	01	
A	Ajudante de Serviços Gerais	02	Seg. à Sex 16:00 às 00:00 horas e/ou Sáb e Dom 07:00 às 16:00
	Assistente de Campo	01	
	Operador de Máquinas	01	

9 - RECURSOS MATERIAIS

Conforme acordado após os esclarecimentos de dúvidas, os equipamentos, implementos e demais ferramentas necessárias para perfeita execução das atividades, assegurando a qualidade operacional e o cumprimento do percentual do cronograma mensal, serão dimensionados e disponibilizados pela Arruda de maneira gradativa, seguindo os padrões estabelecidos pela contratante, salvaguarda em ocasiões onde extrapolarem os requisitos de certificação de equipamentos/implementos e/ou ultrapassem limites operacionais de cada objeto.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Para execução das atividades mecanizadas, os equipamentos terão sistema de monitoramento e telemetria, que servirá como fundamentação para o controle de desempenho operacional, controle de insumos e rastreabilidade de ativos. A contratante, poderá solicitar dados e relatórios, com periodicidade pré-definida em reunião de *kick off*.

Na eventualidade em que houver solicitações por parte da Contratante, para realizar alterações estruturais nos equipamentos/implementos, sejam elas em caráter operacional, funcional ou de saúde e segurança, essas deverão apresentar ganhos para as partes, além de serem discutidas e planejadas. Caso seja necessário, convocar o envolvimento de equipe técnica externa. As adequações deverão ser embasadas em normas técnicas, normas regulamentadoras, legislações pertinentes e certificações.

Reiteramos que a planilha de equipamentos abaixo é considerada “base” para execução do escopo, podendo ao longo do período contratual haver mudanças em relação a quantidades. No entanto, asseguramos fielmente, que na eventualidade em que algum dos equipamentos/implementos apresentarem falhas operacionais que descumpram com os requisitos de segurança, qualidade e rendimento operacional, estes serão imediatamente substituídos por aqueles que mais se adequarem a situação, sem custos de mobilização e desmobilização a contratante.

Planilha de Especificações Técnicas – Equipamentos/Implementos Fixos

Equipamento	Marca/Modelo	Qtd.	Ano	Horímetro/KM	Combustível
Trator Leve	JD 5080E ou similar	02	2026		Diesel S-10
Trator Médio	Valtra A 800R ou similar	01	2023	± 3000 h	Diesel S-10
Trator Grande	JD 7145J ou similar	01	≥ 2023	≤ 3000 h	Diesel S-10
Aduador Florestal	Marchesan 2L	02	2026	-	-
Distribuidor de Sólidos	Marchesan	01	2024	-	-
Distribuidor de Sólidos	Piccin	01	2024	-	-
Pulverizador	Jacto 600L	03	2023	-	-
Grade Aradora	Tatu GAICR 24x28	01	2022	-	-
Carreta Reboque	Acton	01	2020	-	-
Subsolador com Limpa Trilho e Marcador de Covas	Projetado	01	2023	-	-

Arruda Serviços Transporte Ltda

CNPJ 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Lâmina com Barra de Herbicida	Projetado	01	2023	-	-
Tanque de Água	VTEC 2200L	01	2021	-	-
Tanque de Água	Acton 4500L	01	2020	-	-
Tanque de Água	Acton 6000L	01	2022	-	-

Para subsidiar as operações previstas no macroplanejamento mensal, conforme solicitado anteriormente nesta proposta, serão dispostos os seguintes recursos de maneira fixa, para atendimento a três frentes de trabalho.

Planilha de Especificações Técnicas – Veículos e Equipamentos de Apoio Fixos

Equipamento/Veículo	Marca/Modelo	Qtd.	Ano	Horimetro/KM	Combustível
Carro de Apoio	Fiat Strada CD	02	2025	± 80000 km	Flex
Carro de Apoio	Chevrolet Spin ou similar	01	2024	± 80000 km	Flex
Caminhão de Apoio	Ford Cargo 816S	01	2017	± 5000 h	Diesel S-10
Trailer de Vivência	R/Reboque MA 6P	01	2025	-	-
Trailer de Vivência	R/Reboque MA 12P	01	2025	-	-
Banheiro Químico	REB/Vale do Aço	01	2019	-	-

Planilha de Especificações Técnicas – Veículos e Equipamentos de Apoio Spot

Equipamento/Veículo	Marca/Modelo	Qtd.	Ano	Horimetro/KM	Combustível
Carro de Apoio	Fiat Argo ou similar	01	2026	± 80000 km	Flex
Caminhonete 4x4	Mit L200 ou similar	01	2024	±120000 km	Diesel S-10
Banheiro Químico	REB/Vale do Aço	01	2019	-	-

A Arruda afirma possuir todos os bens listados nas planilhas de equipamentos, implementos, veículos, estruturas de apoio e/ou conhecer todos os procedimentos para comissionamento e inspeção de cada item listado. Atestamos a qualidade de todos os itens e salientamos que passam periodicamente por rigorosos controles de inspeção e são submetidos de forma sistêmica a manutenções preventivas e a manutenções corretivas quando identificado qualquer não conformidade, seja pela Arruda ou pela contratante.

Para todas as ferramentas manuais diversas, listadas nos documentos técnicos da contratação, informamos que, serão disponibilizadas, sob demanda, sem comprometer marcos contratuais e cronogramas.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Além de estruturas, a Arruda se compromete a fornecer todo o material necessário para segurança individual (EPIs) dos empregados engajados nas atividades do escopo, bem como alimentação e todas as ferramentas manuais e semimecanizadas que se fizerem necessárias durante o período laboral. Esses recursos, assim como os citados outrora, atenderão as especificações de normativas, leis e procedimentos vigentes, além do fiel cumprimento do especificado no Memorial Descritivo objeto desta proposta.

10 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Com o objetivo de assegurar a adequada implantação do contrato, a previsibilidade de prazos e a eficiência operacional, ficam estabelecidas as responsabilidades da CONTRATANTE, de forma complementar à Matriz de Responsabilidades contratual, as quais constituem condicionantes para a regular execução dos serviços pela ARRUDA.

- 1. Designação de Representante Técnico** - A CONTRATANTE deverá designar formalmente um representante autorizado, que atuará como ponto focal do contrato, responsável pela interface técnica e administrativa com a ARRUDA. Compete a esse representante viabilizar o acesso às áreas de trabalho, promover o alinhamento do planejamento, acompanhar as atividades em campo e providenciar, nos prazos estabelecidos, as liberações, autorizações e documentos necessários, conforme os procedimentos internos da CONTRATANTE.
- 2. Acessos e Interferências Operacionais** - A ARRUDA não será responsabilizada por atrasos, reprogramações ou impactos no cronograma decorrentes de impedimentos de acesso às áreas de trabalho, interferências operacionais, restrições não previstas, questões relacionadas à interação com comunidades ou quaisquer condições sob responsabilidade da CONTRATANTE que inviabilizem ou limitem a execução regular das atividades.
- 3. Comunicação e Fluxo de Informações** - As partes deverão manter comunicação formal, clara e tempestiva, especialmente no que se refere ao acompanhamento técnico, à liberação de frentes de serviço e à tratativa de interferências. Eventuais impactos decorrentes de falhas, atrasos ou indefinições no fluxo de informações sob responsabilidade da CONTRATANTE não poderão ser imputados à ARRUDA.
- 4. Conformidade com Normas e Procedimentos da Contratante** - Compete à CONTRATANTE assegurar que os procedimentos internos, diretrizes operacionais e

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

exigências normativas aplicáveis sejam previamente disponibilizados, atualizados e compatíveis com o escopo contratado, não cabendo à ARRUDA a responsabilidade por impactos decorrentes de alterações, exigências supervenientes ou inconsistências normativas não comunicadas formalmente.

5. **Aprovação de Medições** - A CONTRATANTE deverá analisar, validar e aprovar os Boletins de Medição e as respectivas evidências encaminhadas pela ARRUDA dentro dos prazos estabelecidos contratualmente. Atrasos na validação ou aprovação das medições poderão impactar o fluxo financeiro e o cronograma do contrato, não sendo tais impactos atribuíveis à ARRUDA.
6. **Eventos Extraordinários e Manutenção do Equilíbrio Contratual** - Em situações extraordinárias e imprevisíveis, tais como pandemias, atos de força maior ou eventos que impactem a continuidade das atividades, a CONTRATANTE deverá manter o pagamento das medições mensais já executadas, bem como adotar medidas para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a possibilitar a manutenção de equipes, equipamentos e estrutura operacional da ARRUDA até a normalização das condições de execução.

A adequada coordenação, a tempestiva disponibilização de acessos, informações e aprovações por parte da CONTRATANTE constituem premissas essenciais para o cumprimento dos prazos, o desempenho operacional e a plena execução dos serviços conforme o escopo e o cronograma estabelecidos.

Matriz de Responsabilidade		
Item	Contratada	CMOC
Armários para guarda de EPIs e de uso individual dos colaboradores	X	
Benefícios conforme sindicato da classe	X	
Contas de e-mails nominais para Supervisores / Encarregados	X	
Custos com desmobilização	X	
Custos com mobilização	X	
Custos com taxas de alvarás e licenças (Alvará de Funcionamento, ANVISA, CERCON - conforme legislação)	X	
Descartáveis geral para uso no canteiro de obras, incluindo os sacos de lixo reforçados de cores compatíveis para coleta seletiva	X	
Energia Elétrica		X
Estadias	X	
Fornecimento de água mineral para os colaboradores	X	

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

Fornecimento de alimentação dos colaboradores (almoço, jantar e lanche de hora extra).	x	
Fornecimento de todos os EPIs, sendo eles básicos ou especiais para realização das atividades relacionadas ao objeto do contrato	x	
Impressora para: cópias fotostáticas (xerox), digitalização e impressão - Sede Arruda	x	
Instalações sanitárias nas dependências da CMOC (Banheiro Químico) Projetos Externos	x	
Mão de obra, salários, adicional noturno, encargos sociais etc.	x	
Materiais de escritório (impressões, canetas, encadernações ...) - Sede Arruda	x	
Material de informática (mouse, teclado, mousepad, suporte para notebook etc.)	x	
Microcomputador (software e hardware)	x	
PGR, PCMSO, LTCAT e todos os demais programas aplicáveis ao desenvolvimento das atividades e legalmente obrigatórios	x	
Plano e execução de treinamentos com os colaboradores, incluindo todas as NRs e treinamentos legais	x	
Rádios de comunicação - Quantidade 08	x	
Refeitório nas dependências da CMOC		x
Sistema de Monitoramento de performance, desempenho e localização	x	
Transporte Externo e Interno (é proibido o transporte de funcionários em motocicletas).	x	
Fornecimento de diesel e outros combustíveis ou gases necessários	x	

Responsabilidades Compartilhadas

- Manter comunicação formal, clara e tempestiva entre as partes, assegurando o adequado fluxo de informações técnicas, operacionais e administrativas necessárias à execução do contrato;
- Promover o alinhamento contínuo entre planejamento, execução e fiscalização, de modo a mitigar interferências, retrabalhos e impactos no cronograma;
- Assegurar que as reuniões de acompanhamento, planejamento e avaliação sejam programadas com antecedência, em conformidade com o cronograma previamente acordado entre as partes;
- Acompanhar conjuntamente as avaliações de SLA e ANS, garantindo alinhamento quanto aos critérios de desempenho, apuração de resultados e eventuais ajustes necessários;
- Atuar de forma integrada no gerenciamento de riscos, identificando, avaliando e tratando riscos técnicos, operacionais, ambientais e de segurança associados ao escopo contratado;
- Assegurar o cumprimento das normas legais, regulatórias, ambientais e de segurança

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

aplicáveis, bem como das diretrizes, procedimentos e padrões internos da CMOC, no âmbito das responsabilidades de cada parte;

- Apoiar a liberação e a manutenção de acessos às áreas de trabalho, frentes de serviço e sistemas corporativos necessários à execução das atividades, conforme interfaces e responsabilidades definidas;
- Participar das reuniões de acompanhamento e avaliação de desempenho, contribuindo para a tomada de decisão e para a correção tempestiva de desvios;
- Tratar de forma conjunta eventuais alterações de escopo, interferências não previstas e condições supervenientes, observando os mecanismos contratuais de ajuste de prazo, custo e reequilíbrio econômico-financeiro;
- Cooperar para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro, organizado e ambientalmente adequado, prevenindo impactos à operação, à comunidade do entorno e às áreas sensíveis;
- Atuar de forma colaborativa na resolução de conflitos operacionais, priorizando soluções técnicas e a continuidade dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades contratuais de cada parte.

Este modelo de responsabilidades compartilhadas assegura que as atribuições de cada parte estejam claramente delimitadas, promovendo segurança jurídica, operacional e econômico-financeira, bem como a preservação dos interesses de ambas as empresas ao longo de toda a execução do contrato.

11 - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A ARRUDA adota um Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) fundamentado na identificação, avaliação e controle de riscos associados às atividades de engenharia e construção, com foco na integridade física dos trabalhadores, na prevenção de incidentes e no controle dos impactos ambientais, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes da CONTRATANTE.

O sistema contempla a gestão contínua de riscos, a promoção de condições seguras e saudáveis de trabalho, a proteção ao meio ambiente, a definição clara de responsabilidades e o cumprimento dos procedimentos, padrões e instruções de trabalho aplicáveis ao escopo contratual. Como

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

resultado da aplicação consistente dessa sistemática, a ARRUDA mantém histórico de desempenho em SSMA sem registro de acidentes nas operações de fosfato e nióbio da CONTRATANTE ao longo de mais de dez anos de atuação.

A ARRUDA será responsável pelo fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como pela disponibilização de alimentação, ferramentas manuais e semimecanizadas necessárias à execução das atividades, assegurando que todos os recursos atendam integralmente às normas regulamentadoras, legislações aplicáveis e às especificações estabelecidas no Memorial Descritivo.

As práticas de segurança serão conduzidas de forma integrada com as equipes técnicas e de SSMA, incluindo a realização de Diálogos Diários de Segurança (DDS) antes do início das atividades, diálogos semanais de segurança e o comissionamento de equipamentos conforme os procedimentos e requisitos operacionais da CONTRATANTE.

12 - CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os valores apresentados na proposta comercial, correspondem a cada tarifa listada na planilha QQP, onde foram considerados na composição de custos, apenas as fazendas e suas especificações, atualmente cadastradas e apresentadas pela CMOC.

Os pagamentos devidos pela CMOC à Contratada serão realizados mensalmente, conforme informações abaixo.

Período de medição	Envio de Boletim de Medição pela Contratada	Emissão de Nota Fiscal pela Contratada
01 a 30/ 31	1º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço	2 dias úteis (após aprovação da CMOC para faturamento)

O boletim será avaliado e aprovado pela Contratante, para posterior emissão da autorização de faturamento, por meio da FRS - Folha de Registro de Serviços decorrente da emissão de Nota Fiscal pela Contratada.

Prazo para pagamento referente o faturamento mensal – 30 dias contados a partir da emissão da Nota fiscal.

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

13 - ESCLARECIMENTOS

Na eventualidade em que a Contratante identifique informações conflitantes e/ou de difícil entendimento, favor consultar imediatamente:

Esclarecimentos Técnicos e Esclarecimentos Comerciais.

Responsável Técnico:

Iago André Assunção Rezende

Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho

CREA-GO: 1017818196D-GO

Telefone: (64) 9 9643-4488

iago@arrudaservicos.com.br

Raquel Ferreira da Costa

Engenheira de Produção

CREA-GO: 1021727261D-GO

Telefone: (64) 9 9658-4480

raquel@arrudaservicos.com.br

Gestor da Contratada

Cleiton Marques Arruda – Arruda Serviços

Diretor Geral

Telefone: (64) 9 9643-4480

cleiton@arrudaservicos.com.br

	Proposta Técnica 012 – RV 10297784		
	Serviços de Silvicultura para as unidades de Fosfatos Catalão e Fosfatos Ouvidor	Versão Final Data 30/03/2026	

14 - ALINHAMENTO E ACEITE FINAL

A presente proposta foi elaborada com base nas demandas, premissas técnicas e prazos definidos pela CONTRATANTE, estando alinhada às diretrizes operacionais, procedimentos internos aplicáveis e à legislação vigente.

A estrutura organizacional da Arruda Serviços e Transporte Ltda. é orientada pelos pilares de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, assegurando a execução dos serviços com elevados padrões de segurança operacional, controle ambiental, qualidade e eficiência.

A Arruda tem como objetivo atender de forma confiável, segura e tempestiva às necessidades de seus clientes e parceiros, comprometendo-se com a qualidade técnica e com o cumprimento integral do escopo proposto.

Mediante a aceitação formal da presente proposta pela CONTRATANTE, a ARRUDA declara estar apta a atender integralmente às exigências previstas no Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e respectivos anexos.

Ouvidor, 30 de março de 2026.

Arruda Serviços Transporte Ltda.

Cleiton Marques Arruda

Diretor Executivo